

ACTA N° 06  
LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ, 31 DE MAYO DE 2023  
HORA 14:00 HORAS

**INTERVIENEN:**

Coronel (R)	<b>RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO</b> Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargado, Gerente de Proyectos de Inversión
Adm. Empresas	<b>JAIME RAFAEL MORÓN BARROS</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Ing. Esp	<b>OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO</b> Jefe Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC
Ing. Esp	<b>DIANA MARLEN CAICEDO BENAVIDES</b> Profesional de Defensa - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC
Ing. Sistemas	<b>CESAR ADOLFO GONZALEZ PEÑA</b> Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica
Ing. Esp.	<b>LUZ ADRIANA RAMIREZ CASTAÑO</b> Profesional de Defensa Oficina TIC
Abogada	<b>ROSA YANETH FUENTES MORERA</b> Coordinadora Grupo Contractual Subdirección General de Contratación
Profesional de Defensa	<b>AMPARO JANNETE CÓRDOBA SANTOS</b> Coordinadora Grupo Gestión Documental de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
Ing.	<b>YAMID ORLANDO COCUNUBO COCUNUBO</b> Director Dirección de Infraestructura
Ing.	<b>MAURICIO BOHORQUES ESCOBAR</b> Profesional de Defensa Dirección de Infraestructura

**INVITADOS:**

Ing. Esp.	<b>TULIA ANGÉLICA PARDO RODRÍGUEZ</b> Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Adm. Emp.	<b>ELISABETH LARA MOLINA</b> Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

**ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRAORDINARIA 2023**

Siendo las 14:00 horas del 31 de mayo de 2023, en el Salón Pedro Acosta del sexto piso de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se dio inicio al comité extraordinario de Proyectos de Inversión, presidida por el Gerente de los proyectos de inversión, señor coronel (R) Ricardo Augusto Salcedo Rozo, Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargado.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación quorum
2. Proyecto de Inversión - Fortalecimiento de la infraestructura logística regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tolima
3. Proyecto de Inversión de Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM
4. Instrucciones

**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:**


1. Verificación quorum

Se realiza Verificación del quorum.

**DESARROLLO DEL COMITÉ:**

El señor Administrador de Empresas Jaime Rafael Morón Brros,n Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, realiza apertura de la reunión dándoles la bienvenida a los asistentes e informando al señor Gerente de Proyectos lo siguiente:

Proyecto de Inversión: Diseño e implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Bogotá.





Entonces ¿ya lo tiene contratos?, me verifican eso, el próximo lunes me dan la información, Dra. Rosa Yaneth Fuentes. (Según audio de reunión).

Interviene la Ing. Luz Adriana Ramirez Castaño: Todo No está en contratos, falta la estructuración de pliegos del proceso de interventoría. (Según audio de reunión).

Interviene el señor Administrador de Empresas Jaime Rafael Moron: Frente a esta información, una vez autorizadas las vigencias futuras por parte del DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la idea es poder salir a licitación, finalizando junio de 2023, creemos que en el DNP no se demora mucho, el tema del GSED, fue el cambio de la Viceministra. (Según audio de reunión).

Interviene el señor Coronel ( R ) Ricardo Augusto Salcedo Rozo – Gerente de Proyecto: Pregunta ¿Cómo va el informe técnico de la interventoría?. (Según audio de reunión).

Interviene la Ingeniera Diana Marlen Caicedo Benavides: Informa que según la instrucción de la reunión pasada ya entregaron el informe técnico al Gerente de Proyecto para que lo remitiera a la Subdirección General de Contratos, para que desde allí se gestionará el estudio de mercado. La interventoría esta lista para estudio de cotización. (Según audio de reunión).

Interviene el señor Coronel ( R ) Ricardo Augusto Salcedo Rozo – Gerente de Proyecto: El próximo lunes 5 de junio de 2023, me deben dar razón del anexo técnico de la interventoría del proyecto. El lunes lo verifico y al día siguiente que yo lo revise, lo deben publicar para solicitud de cotización (para estudio de mercado). Porque ya autorizo el señor Coronel Morales. (Según audio de reunión).

Interviene el señor Administrador de Empresas Jaime Rafael Morón Barros: Informa que dentro de la línea de tiempo estamos dentro de los tiempos. (Según audio de reunión).

Interviene el ingeniero Oscar Yovany Baquero Moreno: Se recomienda esperar el resultado del estudio de mercado, en caso de recibir ofertas no habría ningún problema, pero en caso de no haya propuestas sugeriría revisar los perfiles de la interventoría. (Según audio de reunión).

Interviene el señor Coronel ( R ) Ricardo Augusto Salcedo Rozo – Gerente de Proyecto: Entonces les pido el favor que entre 01 y 02 de junio de 2023, realicen verificación de la documentación de la interventoría porque a la fecha todavía se pueden realizar ajustes. (Según audio de reunión).

2. El señor Administrador de Empresas Jaime Rafael Morón Barros, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, informa lo siguiente:

Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la infraestructura logística regional Tolima grande de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Tolima



Director de la Universidad Militar Nueva Granada, entonces si no realizamos rápido el trámite con la Universidad Militar Nueva Granada se puede complicar el trámite. Entonces la documentación debe quedar radicada en la Universidad Militar Nueva Granada hoy, de tal manera que podamos recibir respuesta a más tardar la otra semana, y así adelantar los ajustes jurídicos que se deban realizar.

Interviene el señor Administrador de Empresas Jaime Rafael Morón Barros: Aclarar mi Coronel que moriría el contrato, pero entonces el proyecto de inversión nos toca continuarlo, porque nosotros tenemos un lote que adquirimos. La propuesta, lo que estamos averiguando desde planeación, es si nosotros podemos reestructurar en la plataforma con el propósito de iniciar el próximo año. La idea es aprender de lo que de pronto no fue fuerte en este proyecto, sin embargo, es de contemplar la línea de tiempo. (Según audio de reunión).


Interviene el señor Coronel ( R ) Ricardo Augusto Salcedo Rozo – Gerente de Proyecto: Lo ideal Rosa Yaneth Fuentes es que antes de un mes, antes de irme quede este proyecto terminado, que queden debidamente firmadas las actas de liquidación de contratos.

### Compromisos.

- El próximo lunes 05 de junio de 2023, el señor Gerente de proyecto recibe la información de la interventoría del proyecto de Gestión documental.
- La Subdirección General de Contratos debe informar al señor Gerente de proyecto, cualquier novedad respecto a la estructuración de los procesos de contratación.
- La Subdirección General de Contratos, debe gestionar los trámites e instrucciones determinadas para finalizar los contratos obra y de interventoría de obra del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura logística regional Tolima grande de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Tolima



Coronel (R) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**  
Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares



Elaboró: Ing. Tulia Angélica Pardo Rodríguez  
PD Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



Revisó: Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros  
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Anexo:  
Audio de la Reunión.  
Listado de asistencia (01 folio)