

MEMORANDO

Bogotá, 03-09-2018

20181110212323 ALOPII - 110

**PARA:** Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Coronel Juan Vargas Barreto, Secretario General.

Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.

Coronel (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo, Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Dra. Ruth Stella Calderón Nieto, Directora Administrativa

Ing. Diego Norberto Morales Martínez, Director Infraestructura.

**DE:** Luz Stella Beltrán Rodríguez, Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

**ASUNTO:** Informe Avance Proyectos de Inversión II Cuatrimestre 2018.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad en la reunión administrativa del mes de agosto con corte 31 JUL 2018, así como con la información disponible en SIIF NACION a corte 31 AGO 2018, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados en su calidad de miembros del Comité de Inversión de la Entidad, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el segundo cuatrimestre de 2018 en lo referente a proyectos de inversión.

**RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2018**

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tres proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

PROYECTO (Mill. de \$)	CÓDIGO BPIN	PRODUCTO (Nombre de registro en DNP)	PRESUPUESTO TOTAL (Mill de \$)
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	1100001600000	Implementación ERP – SAP	1.800,0
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	1100001810000	Construir Fase Sede Tolima Grande	2.500,0
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	1100001810000	Adquisición de 10 camiones	2.830,0

Los valores se pueden apreciar de manera específica en el siguiente cuadro, extraído del informe SIIF NACION II a corte 31 AGO 2018:

Año Fiscal:	2018							
Vigencia:	Actual							
Periodo:	Agosto							
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.800.000.000,0	\$ 1.678.293.000,0	\$ 1.036.119.150,0	\$ 857.053.325,0	\$ 857.053.325,0
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL	\$ 5.330.000.000,0	\$ 2.845.110.629,0	\$ 21.216.612,0	\$ 21.216.612,0	\$ 21.216.612,0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7.130.000.000,0</b>	<b>\$ 4.523.403.629,0</b>	<b>\$ 1.057.335.762,0</b>	<b>\$ 878.269.937,0</b>	<b>\$ 878.269.937,0</b>
EJECUCION ERP COMPROMISO				93,2%				
EJECUCIÓN ERP OBLIGACION				57,6%				
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO COMPROMISO				53,4%				
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO OBLIGACION				0,4%				
EJECUCION INVERSION COMPROMISO				63,4%				
EJECUCION INVERSION OBLIGACION				14,8%				

Presupuestalmente se puede identificar que la ejecución total de los proyectos inscritos por la entidad en cuanto a compromiso es del 63,4%, y respecto a obligación es del 14,8%. Frente a estos resultados es pertinente comentar que, de acuerdo a lo pactado con el GSED, se estaría por debajo de los resultados proyectados a corte 31 AGO 2018, reflejado en el siguiente cuadro:

META COMPROMISO INVERSIÓN GSED 31 AGO 2018	EJECUCIÓN COMPROMISO 30 AGO 2018	%	META OBLIGACIÓN INVERSIÓN GSED 31 AGO 2018	EJECUCIÓN OBLIGACIÓN 30 AGO 2018	%
100,0%	63,4%	63,4%	61,3%	14,8%	24,2%

## I. IMPLEMENTACIÓN ERP – SAP

Referente al Proyecto de Implementación ERP SAP, este cumple con un 93,2% en compromiso y un 57,6% en obligación, por lo cual arrastra positivamente el resultado consolidado de ejecución de proyectos de inversión de la entidad.

Con base en la información reportada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la reunión administrativa realizada en el mes de agosto, el proyecto de implementación ERP – SAP en la entidad lleva un avance del 78,0% frente al 81,0% esperado. Respecto a las observaciones presentadas en esta reunión, se destacan los siguientes puntos:

- **Módulo Producción:** Demora en Datos de Costos para la salida en vivo de Comedores.
- **NIIF:** Retraso inicial de 1 mes, por Incapacidad Médica de dos funcionarios (Contabilidad y Almacén) y Re-agendamiento Capacitación.
- **LOANS:** Cambios en los formatos, demoras en la definición y aprobación de formatos.
- **Proceso de panadería:** se encuentra en la fase de configuración en el Sistema y se está capacitando al funcionario asignado.
- **Directiva Salida en Vivo Comedores de Tropa:** enviada a todas las Subdirecciones, Direcciones, Jefes de Oficina a nivel Nacional y Regionales
- En validación y cargue los datos enviados de Menús y Víveres de las Regionales Centro, Llanos y Pacífico (primera salida en vivo).
- Cabe comentar que los resultados de las capacitaciones programadas para la Oficina Principal no fueron los esperados, dado que la asistencia del personal de las oficinas fue muy bajo.
- Igualmente se inició el proceso para la adquisición de 40 licencias SAP por \$121,7 millones del rubro de inversión.

Referente a los procesos adelantados en cuanto a ejecución de compromisos según SIIF NACION a 31 AGO 2018, se tiene lo siguiente:

### COMPROMISOS:

Rubro	Valor Inicial	Nombre Razón Social	Observaciones
C-1507-0100-1	1.159.536.000,0	ERNST & YOUNG S.A.S.	Implementación de la tercera fase del ERP SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares consistente en: gestión de la producción (pp) gestión de la calidad (qm) para comedores de tropa, raciones de campaña y procesadora de café
C-1507-0100-1	90.000.000,0	MENESES SERRANO FERNANDO	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor SAP PP para la implementación de tercera fase SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares e integración módulos fase I y II
C-1507-0100-1	428.757.000,0	ERNST & YOUNG S.A.S.	Adición 1 implementación de la tercera fase del ERP SAP para Agencia Logística de las Fuerzas Militares

<b>TOTAL</b>	<b>1.678.293.000,0</b>
--------------	------------------------

## II. ADQUISICIÓN 10 CAMIONES

La entidad adelantó la compra de vehículos a través de Colombia Compra Eficiente y subasta inversa, lo que ha permitido ahorros significativos en los procesos. Resultado de ello, la entidad, con los recursos proyectados optimizó la adquisición de vehículos para carga de mercancía así: 8 Camiones por \$2.055,7 millones, 3 camiones refrigerados por \$603,5 millones y 2 camionetas con platón 4X2 por \$164,7 millones.

### COMPROMISOS:

Rubro	Valor Inicial	Nombre Razón Social	Observaciones
C-1507-0100-2	2.055.664.304,0	AUTOMAYOR S.A.	Adquisición de 8 camiones.
C-1507-0100-2	603.500.001,0	PRACO DIDACOL S A.S.	Adquisición de tres ( 3) camiones para transporte de alimentos refrigerados para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
C-1507-0100-2	164.729.712,0	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Adquisición dos camionetas 4x2 con platón en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
<b>TOTAL</b>	<b>2.823.894.017,0</b>		

## III. CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE

Referente a este proyecto, la Dirección de Infraestructura informa en la reunión administrativa con corte 31 JUL 2018 lo siguiente:

- 17 AGO 18 visita al Secretario de Planeación de Nilo, para analizar el avance del EOT.
- Se envió a contratos estudio técnico para proceso de la construcción del pozo profundo.
- Se realizó informe a Contratos para iniciar debido proceso, por errores presentados en diseños ejecutados por la Consultoría y demoras presentadas en las Licencias ambientales.
- Como puntos de atención recalca la actualización del EOT por parte de la Alcaldía de Nilo, solicitando cambio de uso de suelo y las Licencias Ambientales por parte de la CAR
- Se finalizó el cerramiento del lote de Piedras Gordas.

Por otra parte, se solicita a la Dirección de Infraestructura presentar en el II Comité de Inversión a realizarse el día 04 SEPT 2018, los valores, productos finales y presupuesto requerido vigencias 2018 y 2019 respectivamente, para ajustar este proyecto tanto ante el DNP como ante el MHCP en lo que corresponde a la futura ley de enmiendas presupuestales.

**COMPROMISOS:** (Mill. de \$)

Rubro	Valor Inicial	Nombre Razon Social	Observaciones
C-1507-0100-2	13.401.664,0	MUNICIPIO DE NILO	Pago impuesto delineación urbana, para trámite de la licencia de construcción del cerramiento de la obra para el CAD de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en Nilo, vereda Tolemaida.
C-1507-0100-2	5.390.696,0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	Cancelación servicio de evaluación ambiental, , concesión a aguas superficiales en el predio denominado piedras gordas.
C-1507-0100-2	2.424.252,0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	Cancelación servicio técnico de evaluación ambiental, permiso de vertimientos y servicio de evaluación ambiental, permiso ocupación de causas. Piedras Gordas.
<b>TOTAL</b>	<b>21.216.612,0</b>		

**DISPOSICIONES FINALES**

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia, en la Suite Vision Empresarial.
- Para aquellas tareas que presentan cualquier tipo de novedad, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación la información que las describa, así como las razones que generen incumplimiento de acuerdo a lo programado, lo cual servirá de insumo para sustentar ante los organismos de control.

Atentamente,



**LUZ STELLA BELTRAN RODRIGUEZ**

Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Elaboró: Miguel Ángel Arévalo Luque  
Asesor Oficina Asesora de Planeación



