

MEMORANDO

No 20161400138677

OFPLA - 140

Bogotá, 04-08-2016



PARA: Señores Miembros del Comité de Inversión ALFM
 Capitán de Navío Rafael Antonio Llinas Hernández, Subdirector General
 Capitán de Navío (RA) Jaime Velandia Mora, Director Regional Técnica de Ingenieros
 Capitán Genny Anabelly Argoty Constain, Jefe Oficina de Tecnología
 Carlos Elian Ligarreto Avendaño, Director Cadena de Suministros.
 Mayor (RA) Ivan Alexander Villota Betancourt, Director Implementación ERP - SAP

DE: Marlen Parrado Rodriguez, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e).

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión Segundo Trimestre 2016

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 30 JUL 2016, atentamente se envía al Señor Subdirector General, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el segundo trimestre de 2016 en lo referente a proyectos de inversión.

1. RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2016

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene en desarrollo dos proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

| Proyecto | Código BPIN | Producto | Presupuesto Total (Mill. de \$) | Presupuesto Comprometido (Mill. de \$) | Presupuesto Obligado (Mill. de \$) |
|---|---------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional | 1100001600000 | Segunda Fase Implementación ERP | 3.500,0 | 3.475,4 | 0,0 |
| Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional | 1100001810000 | Construir I Fase Sede Tolima Grande: Cerramiento(base, cimentación, muro, malla), red eléctrica, red cañerías, vías | 5.170,0 | N.A. | N.A. |




Vale aclarar que de acuerdo a la decisión tomada según consta en el acta No. 001 del 10 ENE 2016 de la Primera reunión del Comité de Inversión 2016, sólo se gestionará en la presente vigencia el proyecto de implementación del sistema integrado de información tipo ERP. En cuanto al proyecto de mejoramiento de infraestructura por \$5.170,0 millones, quedó bloqueado como respuesta a la actual política de austeridad en el gasto, razón por la cual dicho monto se destina como parte del 1% de recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades del Estado.

2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA ALFM A NIVEL NACIONAL

Profesionales Proyecto: Mayor (RA) Ivan Alexander Villota Betancourt, Capitán Genny Anabelly Argoty Constain, Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña

Referente al proyecto de Implementación de ERP, de acuerdo a lo reportado por el Sr. Mayor (RA) Ivan Villota, presenta un avance general del 89,56%, así:



Este proyecto en su segunda fase comprende dos áreas de implementación, Finanzas y Logística, que a su vez contienen los siguientes módulos:



FINANZAS:

- Contabilidad y costos.
- Cartera y créditos.
- Tesorería.
- Activos fijos.

LOGÍSTICA (Clase I y III)

- Plan de necesidades.
- Contratación.
- Gestión de almacenes.
- Gestión de ventas y distribución.

Para el segundo trimestre de 2016, el proyecto está en la fase de salida productivo y soporte tanto en la Oficina Principal como en las 11 regionales. Este proyecto finalizará en el mes de agosto de 2016.


Por otra parte, a nivel nacional se presenta el siguiente nivel de implementación:

| Regional | Logístico | | | | Financiero | | | |
|-----------------|-----------|-------|------|-------|------------|-------|------|-------|
| | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Amazonía | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Antioquia/Chocó | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Atlántico | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Centro | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Llanos | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Nor-Oriente | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Norte | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Principal | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Pacífico | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Sur-Occidente | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Sur | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Tolima | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

3. RESULTADOS SEGUIMIENTO EN SPI DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.



De acuerdo a los seguimientos efectuados a través de la herramienta SPI del Departamento Nacional de Planeación, los proyectos adelantados durante la vigencia 2016 por la ALFM, lograron los siguientes resultados:



| Sector-Entidad | Usuario | Proyecto | Estado Esperado | Control Constructivo | Moneda Puntaje | Avance Efetivo del Contrato | Avance Contractual | Avance Ejecución | Complejidad |
|---|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Defensa y Policía Armada Logística Militar | Miguel Ángel Álvarez Tobar | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE EMPRESAS (SIGE) EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA MILITAR | 78% | SE ADECUA EL PLAN DE CONTROL | 100% | 100% | 100% | 100% | ALTA |
| Defensa y Policía Armada Logística Militar | Miguel Ángel Álvarez Tobar | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE EMPRESAS (SIGE) EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA MILITAR | 78% | SE ADECUA EL PLAN DE CONTROL | 100% | 100% | 100% | 100% | ALTA |

Con base en los reportes generados por el SPI, el proyecto de implementación de ERP presenta un avance del 78%, concordante con lo informado, en lo referente al cumplimiento real frente al esperado.

4. DISPOSICIONES FINALES

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.
- Se solicita a los señores Gerentes de Proyecto mantener actualizada la información respecto a los avances de cada actividad, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible.

- Para aquellas tareas que no lograron el avance esperado, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación, las razones por las cuales no se cumplieron de acuerdo a lo programado, que sirvan de sustento explicativo ante los organismos de control.

Atentamente,



MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)



ELABORÓ: Miguel Angel Arévalo Luque
Asesor Oficina Asesora de Planeación

