

MEMORANDO

Bogotá, 04-10-2016

No 20161400212977 OFPLA - 140



**PARA:** Señores Miembros del Comité de Inversión ALFM  
Capitán de Navío Rafael Antonio Llinas Hernández, Subdirector General  
Capitán John Jairo Castañeda Piraquive, Director Regional Técnica de Ingenieros (e)  
Capitán Genny Anabelly Argoty Constain, Jefe Oficina de Tecnología  
Carlos Elian Ligarreto Avendaño, Director Cadena de Suministros.

**DE:** Marlen Parrado Rodriguez, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e).

**ASUNTO:** Informe Avance Proyectos de Inversión Tercer Trimestre 2016

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 30 SEPT 2016, atentamente se envía al Señor Subdirector General, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el tercer trimestre de 2016 en lo referente a proyectos de inversión.

**1. RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2016**

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene en desarrollo dos proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

Proyecto	Codigo BPIN	Producto	Presupuesto Total (Mill. de \$)	Presupuesto Comprometido (Mill. de \$)	Presupuesto Obligado (Mill. de \$)
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	1100001600000	Segunda Fase Implementación ERP	3.500,0	3.475,4	360,5
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	1100001810000	Construir I Fase Sede Tolima Grande: Cerramiento(base, cimentación, muro, malla), red eléctrica, red cañerías, vías	5.170,0	N.A.	N.A.

Vale aclarar que de acuerdo a la decisión tomada según consta en el acta No. 001 del 10 ENE 2016 de la Primera reunión del Comité de Inversión 2016, sólo se gestionará en la presente vigencia el proyecto de implementación del sistema integrado de información tipo ERP. En cuanto al proyecto de mejoramiento de infraestructura por \$5.170,0 millones, quedó bloqueado como respuesta a la actual política de austeridad en el gasto y se destinó como parte del recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades del Estado.

En cuanto a la ejecución presupuestal del proyecto ERP en su segunda fase, tan sólo se ha comprometido \$360,5 millones, que representa el 10,3% de avance. Esta situación se presenta dado que por sugerencia del Sr. Supervisor del Cto. el Ing. Cesar González, se espera contar primero con los cierres contables de marzo y abril, para proceder a pagar el valor de la obligación. Una vez se reciban a satisfacción, se obligará el valor comprometido y se procederá a realizar el respectivo pago.

Sin embargo la Oficina Asesora de Planeación recomienda agilizar este proceso para efectuar el pago, toda vez que se está afectando negativamente el cumplimiento ante el DNP en lo referente a la ejecución presupuestal, lo que igualmente influye en los resultados del Tablero de Indicadores que se tiene con el GSED.

## 2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA ALFM A NIVEL NACIONAL

**Profesionales Proyecto:** Capitán Genny Anabelly Argoty Constain, Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña.

Referente a la Implementación de ERP, de acuerdo a lo reportado por la Oficina de Tecnología, el proyecto ERP SAP fase II se encuentra en RUN SAP (cierre, estabilización y soporte). El cierre del proyecto se realizó el 02 de agosto de 2016; los módulos implementados son los siguientes:


- Logístico: Compras, Almacenes e Inventarios y Administración de bodegas, Pedido, Ventas, Facturación, Entregas.
- Financiero:(NGL-IFRS) Cartera, Tesorería, Contabilidad, Costos, Activos fijos.

Por otra parte mediante resolución No. 1095 de fecha 31 agosto de 2016 se creó el grupo de mesa de ayuda del sistema de información ERP, con el personal capacitado de la ALFM para tal fin.



### 3. RESULTADOS SEGUIMIENTO EN SPI DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.

De acuerdo a los seguimientos efectuados a través de la herramienta SPI del Departamento Nacional de Planeación, los proyectos adelantados durante la vigencia 2016 por la ALFM, lograron los siguientes resultados:



Sector/Entidad	Nombre	Descripción	Estado Proyecto	Control Financiero	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad
Defensa - Agencia Logística - Fuerzas Militares	Proyecto de Implementación de ERP	Implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) en el Departamento Nacional de Planeación.	ABRADO	100% (2016-01-01 a 2016-09-30)	2016 1 Septiembre	78,0%	8,0%	10,3%	Alta (Alta Complejidad)
Defensa - Agencia Logística - Fuerzas Militares	Proyecto de Implementación de ERP	Implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) en el Departamento Nacional de Planeación.	ABRADO	100% (2016-01-01 a 2016-09-30)	2016 1 Septiembre	9,9%	8,0%	8,0%	Alta (Alta Complejidad)

Con base en los reportes generados por el SPI, el proyecto de implementación de ERP presenta un avance del 78,0%, respecto al avance físico del producto y un 10,3% en cuanto al avance financiero, concordante con lo informado. No se presenta aún avance de gestión, dado que este se cumplirá una vez se efectúe el pago del contrato.

### 4. DISPOSICIONES FINALES

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.

- Se Solicita a los señores Gerentes de Proyecto mantener actualizada la información respecto a los avances de cada actividad, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible.
- Para aquellas tareas que no lograron el avance esperado, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación, las razones por las cuales no se cumplieron de acuerdo a lo programado, que sirvan de sustento explicativo ante los organismos de control.

Atentamente,



MARLEN PARRADO RODRIGUEZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)



ELABORÓ: Miguel Angel Arévalo Luque  
Asesor Oficina Asesora de Planeación