Riesgos

Reporte del control y monitoreo de los riesgos de los procesos del SIG

Fabian Ernesto Ponguta C.

Firmado digitalmente por Fabian Ernesto Ponguta C.
Fecha: 2021.01.27 08:36:13 -05'00'

Seguimiento

Riesgos

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS OFICINA PRINCIPAL

Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
Contratos	13	13	100,00%
Direccion administrativa y de talento humano	25	25	100,00%
Direccion clase I	8	8	100,00%
Direccion financiera	17	17	100,00%
Direccion otros abastecimientos	3	3	100,00%
Direccion otros abastecimientos	26	26	100,00%
Dirección Producción	4	4	100,00%
Oficina asesora de planeacion	10	10	100,00%
Oficina control interno	12	12	100,00%
Oficina control interno disciplinario	2	2	100,00%
Oficina Juridica	4	4	100,00%
Operaciones logisticas	6	6	100,00%
Secretaria general	8	8	100,00%
Tecnologia	5	5	100,00%

Seguimiento

Riesgos

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS REGIONALES

	Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
	Amazonia	37	37	100,00%
	Antioquia-Choco	37	37	100,00%
	Caribe	37	37	100,00%
	Centro	37	37	100,00%
	Llanos Orientales	37	37	100,00%
	Nororiente	37	37	100,00%
	Norte	37	37	100,00%
	Pacifico	37	37	100,00%
	Sur	37	37	100,00%
	Suroccidente	37	37	100,00%
	Tolima Grande	37	37	100,00%