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Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 3276

Fecha 2022/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE 

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

FILA_1

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

21

Hallazgo No. 21 Terminación y

puesta en funcionamiento

Batallón de Sanidad BASAN - Las 

obras no fueron terminadas y no

se encuentran en funcionamiento;

la edificación no cuenta con

conexión definitiva de servicios

públicos; no se han instalado los

equipos para energizar la

edificación y para el

funcionamiento de las redes de

agua potable y red

contraincendios. (D)

Incumplimiento del

contrato 001-260/2014

Acta de entrega al

COING
Acta de entrega al COING Acta 1 2021/10/01 2022/07/29 43 0

Se modifica: la acción de

mejora, la actividad y el

plazo de ejecución, de

conformidad con lo

expuesto en los

memorandos 

2021130010218953 

ALSGC-CT-13000 de 01-10-

2021 y memorando

No.2021130000290033 de

28-12-2021. Nota interna

46583 de 07-03-2022 y

memorando 

No.2022120300046583 del

04/03/2022

296

2

FILA_2

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

27

Hallazgo No. 27 Terminación y

puesta en funcionamiento edificio

10 pisos- contrato obra No. 001-

225-2015. Las obras no fueron

terminadas y no se encuentran en

funcionamiento, a pesar que el

plazo de ejecución venció el

15/08/2019.

La ALFM indica que un

mes antes del vencimiento

del plazo contractual, inició

un proceso administrativo

por presunto

incumplimiento y no

informa si el contratista o

la aseguradora, ya

realizaron algún

compromiso para finalizar

la ejecución de las obras.

Iniciar proceso de

contratación para la

primera fase de la

terminación de la obra y

el proceso de

interventoría de la

misma.

Realizar la contratación del

proceso licitatorio y del proceso de

consultoría de la interventoría; así

como realizar el seguimiento a la

ejecución contractual 

Contrato de Obra y 

Contrato de 

Interventoría, 

seguimiento a la 

ejecución 

contractual y 

seguimiento y 

ejecución 

contractual 

3 2021/04/01 2022/12/30 91,14285714 1

Se ajustó plazo de y cambio

de actividad memorando

No. 2021130010009393

CT- ALSGC-13000 de 19-

01-2021. Con resolución

No. 636 se adjudicó el

proceso el 21-07-2021 a la

firma Consorcio SAKARAH.

El plazo de ejecución fue

ajustado de conformidad

con los memorandos

2021130000162533 ALDG-

ALSGC-CT-13000 de fecha

23 -07-21 y

2022130000003493 de 12-

01-2022.

353

3

FILA_3

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

10

HALLAZGO No.10 - ACTA DE

RECIBO DEL CONTRATO DE

OBRA CIVIL No. 001-001-

2015 CONSTRUCCIÓN DEL

BATALLÓN ESPECIAL,

ENERGÉTICO Y VIAL BAEEV

NO. 16 UBICADO EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO

JORDÁN - ARAUCA. (D)

Debilidades e

incumplimientos

de las funciones de

supervisor asignadas

mediante memorando

0033 ALRTING-202 y

comunicada con

memorando No. 099

ALDCT-GES-243 del 26

de enero de 2015, de

verificar el estricto

cumplimiento de las

obligaciones del contratista

dentro de los plazos y

condiciones estipuladas en

el contrato

Cumplir con la entrega

de los Manuales de

Mantenimiento del

BAEEV 16,

Envio Unidad Militar manuales de

mantenimiento del  BAEEV 16

Manuales de

mantenimiento del

BAEEV 16

1 2022/01/03 2022/12/20 50,14285714 0

Se cambia la actividad 

"Acta de Entrega Unidad 

Militar" por las actividades 

"Envio Unidad Militar 

manuales de mantenimiento 

del BAEEV 16" y "Adelantar 

el proceso de selección para 

contratar la subsanación de 

las novedades", mediante 

solicitud de prorroga al 

Director General (E) 

Memorando 

2022130010127743 del 22-

06-2022 y se prorroga para 

el 20-12-2022.

354

4

FILA_4

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

12

HALLAZGO No.12 - FINALIDAD

DEL CONTRATO DE

INTERVENTORÍA 001 - 297 DE

2012 (D)

Debilidades de control que

permitieron el

incumplimiento de las

cláusulas segunda y

séptima del contrato de

interventoría 001-297-2012

Verificación de los

pagos de los contratos

de interventoria (ultimo

pago) con el fin que

cumplan con lo

establecido en la forma

de pago de los contratos

que se encuentran en

ejecución 

Ultimo pago contrato de

interventoria 
Acta de verificacion 1 2022/01/03 2022/07/31 29,85714286 0

Se prorroga esta actividad 

del plan de mejoramiento 

para el 31-07-2022 

mediante memorando 

2022130010028383 a la 

Dirección General  del 14-

02-2022.

146

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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Profesional de Defensa Oficina  Control Interno

Aprobó: Con. Púb. Alejandro Murillo Devia 

Jefe Oficina de Control Interno

        ORIGINAL FIRMADO         ORIGINAL FIRMADO


