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Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

  

LÍDER DEL PROCESO 
Y/O DEPENDENCIA: 

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo 

  

TEMA DE 
SEGUIMIENTO: 

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: 
Contraloría General de la República (CGR), e Institucional, con 
corte 31 octubre del 2021 

 
NORMATIVIDAD:  
 

 Directiva Presidencial No. 03 de 2012 

 Circular No. 05 de abril 11 de 2019 

 Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020  

 Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2021 

 
JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:  
 

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 
General de la República (CGR) e Institucionales. 

 
GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:  
 
A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de 
mejoramiento, a corte 31 de octubre del 2021, así: 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO CGR OCTUBRE DE 2021: 

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución: 
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Vigencia 
Auditada 

Total 
Hallazgos 

Total 
Actividades 

Cumplidas Ejecución 

Hallazgos Actividades Hallazgos Actividades 

2017 1 1 1 1 0 0 

2018 4 6 1 3 3 3 

2019-2020 17 40 16 39 1 1 

TOTAL  22 47 18 43 4 4 
Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020  

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 OCTUBRE 2021 

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento 
CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo septiembre – octubre 
del 2021, así: 

No. Hallazgos 
cumplidos y 
en Ejecución 

No. 
Hallazgos 
Cumplidos 

Acumulados 

No. 
Hallazgos en 

Ejecución 

No. 
Hallazgos 
Vencidos 

% 
Cumplimiento 

% 
Avance 

Calificación 
Cumplimiento 

30 de septiembre de 2021 

22 18 4 0 100% 91.49% EXCELENTE  

31 de octubre de 2021 

22 18 4 0 100% 91.49% EXCELENTE  
Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 

 

 
Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 

 
FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: 

 

INCIPIENTE CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89% 

SATISFACTORIO CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98% 

EXCELENTE CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100% 

 

 

 

 



 

PROCESO 

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
TITULO 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

Código: GSE-FO-04  

Versión No. 02 
P á g i n a   
3 d e 1 0  

Fecha: 01 10 2020 

 

 

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDADES 31 OCTUBRE DEL 2021: 

Para el mes evaluado, no se cumplió ningún hallazgo 

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 31 OCTUBRE DE 2021 

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos. 

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN: 

PROCESO 
REGIONAL  

AREA DESEMPEÑO 
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 
2019-2020 

TOTAL 
HALLAZGOS EN 

EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA 
CONTRATACION 

Gestión Precontractual y 
Legalización Contractual 

2 1 3 

PLANIFICACIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS 
BIENES Y SERVICIOS 

Gestión de Infraestructura 1 0 1 

TOTAL 3 1 4 
Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 

Vigencia 2018: 

Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - 
Vence el 30 de diciembre de 2021. 

Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de 
Sanidad Militar en Cali - Vence el 30 de diciembre de 2021 

Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 
001-225-2015 - Vence el 31 de marzo de 2022. 

Vigencia 2019-2020:  

Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D) - Vence el  30 de noviembre de 
2021. 

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER NOVIEMBRE DE 2021  

A continuación, se detallan los hallazgos a vencer, así: 

No. VIGENCIA HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 

2 
2019- 
2020 

Hallazgo No. 5 - Integridad 
Expedientes Contractuales (D). Se 
designó inicialmente la supervisión 
del mismo a una 1er funcionaria 
fue notificada por el Director, el 15-
07-19, Posteriormente, el 7-01-
2020, el Director notificó sobre la 
asignación de la supervisión del 
contrato N° 009-047-2019 a una 
2da funcionaria, con la cual se 
sustituyó la supervisión entre el 7 al 
27 01-2020.   

Incluir en el Manual de 
contratación el procedimiento 
para digitalización de los 
expedientes contractuales, en 
sus diferentes etapas; y, 
efectuar verificación a nivel 
nacional por parte de la 
Subdirección General de 
Contratación, la 
implementación a nivel 
nacional                                                                              

Subdirección 
General de 

Contratación 

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 
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1.7 HALLAZGO PRORROGADOS  

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor 
Director General, así:  

Memorando Hallazgo Actividad 
Fecha 

aprobada 

2021130010218953 
01-10-2021 

Hallazgo No. 5 - Integridad 
Expedientes Contractuales 
(D). Se designó inicialmente la 
supervisión del mismo a una 
1er funcionaria fue notificada 
por el Director, el 15-07-19, 
Posteriormente, el 7-01-2020, 
el Director notificó sobre la 
asignación de la supervisión 
del contrato N° 009-047-2019 
a una 2da funcionaria, con la 
cual se sustituyó la 
supervisión entre el 7 al 27 
01-2020.   

Incluir en el Manual de 
contratación el procedimiento 
para digitalización de los 
expedientes contractuales, 
en sus diferentes etapas; y 
efectuar verificación a nivel 
nacional por parte de la 
Subdirección General de 
Contratación, la 
implementación a nivel 
nacional                                                                                 

30-11-2021 

2021130000245613 

Hallazgo No. 21. Terminación 
y puesta en funcionamiento 
Batallón de Sanidad BASAN - 
Las obras no fueron 
terminadas y no se 
encuentran en 
funcionamiento; la edificación 
no cuenta con conexión 
definitiva de servicios 
públicos; no se han instalado 
los equipos para energizar la 
edificación y para el 
funcionamiento de las redes 
de agua potable y red 
contraincendios. (D) 

Entrega de obra al COING 30-12-2021 

   Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 
 

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO A 31 OCTUBRE DEL 2021 

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de 
coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de 
mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando 
que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y 
pertinencia y, eliminen las causas de los hallazgos. 
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De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, 
a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control 
Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:  

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial octubre de 2021: 

 

Vigencia 
Auditada 

Total 
Hallazgos 

Total  
Hallazgos 
Cumplidos  

Total  
Hallazgos 
Ejecución  

2018 310 306 4 

2019 87 87 0 

2020 117 115 2 

2021 68 38 30 

TOTAL 582 546 36 
              Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 16-11-2021 

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 OCTUBRE 2021 

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al 
Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el 
comparativo septiembre – octubre del 2021, así: 

 

No. Hallazgos 
cumplidos y en 

Ejecución 

No. 
Hallazgos 
Cumplidos 

No. Hallazgos 
en Ejecución 

No. 
Hallazgos 
Vencidos 

% 
Cumplimiento 

%  
Avance 

Calificación 
Cumplimiento 

30 de septiembre 2021 

573 534 39 0 100 93,19% EXCELENTE 

31 de octubre 2021 

582 546 36 0 100 93,81% EXCELENTE 
Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 09-11-2021 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: 
 

INCIPIENTE CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89% 

SATISFACTORIO CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98% 

EXCELENTE CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100% 

 

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 OCTUBRE DE 2021 

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 12 
(doce) hallazgos, así: 

 

N° NUMERO DESCRIPCION 
RESPONSABLE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
CIERRE 

1 HOCI - 0521 
Auditoria 02/2021 - Hallazgo 4: 
Plan de Capacitación 

Dirección 
Administrativa y 
Talento Humano 

Johana Patricia 
Gonzalez Molano 
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N° NUMERO DESCRIPCION 
RESPONSABLE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
CIERRE 

2 HOCI - 0524 
Auditoria 03/2021 - Hallazgo 1: 
Publicidad 

Subdirección 
General de 

Contratación 

Marlen Parrado 
Rodriguez 

3 HOCI - 0542 

Informe de Seguimiento y Control 
No. 042/2021 - Hallazgo 1: 
Debilidades en la ejecución de 
controles en la Segunda Línea de 
Defensa 

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Innovación 
Institucional  

Leidy Andrea Aparicio 
Caicedo 

4 HOCI - 0545 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 3: 
Declaración Tributaria sin soporte 

Regional Tolima 
Grande – Grupo 

Financiero 

Leidy Andrea Aparicio 
Caicedo 

5 HOCI - 0549 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 7: 
Hojas de Vida 

Dirección 
Administrativa y 
Talento Humano 

Carmen Aurora Pulido 
Mendez 

6 HOCI - 0551 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 9: 
Debilidad en las publicaciones en 
el SECOP II 

Regional Tolima 
Grande – Grupo 

Contratos 

Cristian Camilo Castro 
Espejo 

7 HOCI - 0552 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 10: 
Supervisor 

Regional Tolima 
Grande – Grupo 

Contratos 

Oscar Alfredo Martinez 
Rodriguez 

8 HOCI - 0553 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 11: 
Materialización de Riesgo 

Regional Tolima 
Grande – Grupo 

Contratos 

Marlen Parrado 
Rodriguez 

9 HOCI - 0555 

Auditoria 08/2021 - Hallazgo 1: 
No Direccionamiento de 
Requerimiento de un Ente de 
Control 

Grupo Atención y 
Orientación 
Ciudadana  

Marlen Parrado 
Rodriguez 

10 HOCI - 0561 
Auditoría 09/2021 - Hallazgo 4 - 
Reporte de comparendos 

Regional Norte – 
Grupo 

Administrativo  

Yamile Andrea Munar 
Bautista 

11 HOCI - 0565 
Auditoría 09/2021 - Hallazgo 8 - 
Publicación de Información 

Subdirección 
General de 

Contratación 

Cristian Camilo Castro 
Espejo 

12 HOCI - 0532 
Auditoria 04/2021 - Hallazgo 4: 
Elementos de Consumo 

Regional Caribe 
Yamile Andrea Munar 

Bautista 
Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-11-2021  
  

2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 

En la siguiente tabla se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y 
Regionales: 

PROCESO AREAS DESEMPEÑO EN EJECUCION 

GESTIÓN DE DIRECIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Oficina Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional  

3 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Y GESTIÓN INTEGRAL   

1 

GESTIÓN DE TICS Oficina de Tecnologías de la Información 1 
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2.5 HALLAZGOS PARA VENCER NOVIEMBRE DE 2021  
 

  Código Nombre 
Proceso y/o Área 

Responsable 

1 ACOCI - 0047 Pinturas USPEC 
Subdirección General de 

Contratación 

2 HOCI - 0525 
Auditoria 03/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la 
ejecución de controles en la etapa precontractual 

Subdirección General de 
Contratación - 
Precontractual 

3 HOCI - 0526 
Auditoria 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la 
ejecución de controles en la etapa contractual 

Subdirección General de 
Contratación - Contractual 

4 HOCI - 0527 
Auditoria 03/2021 - Hallazgo 4: Manual de 
Contratación 

Subdirección General de 
Contratación - Contractual 

5 ACOCI - 0063 
Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar 
entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación 

Dirección Financiera - 
Cartera 

6 HOCI - 0256 
Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 
Avalúo 

Dirección Administrativa - 
Servicios Administrativos 

7 HOCI - 0448 
Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados 
en cuenta de orden 8315 

Dirección Administrativa - 
Servicios Administrativos 

8 HOCI - 0453 

Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes 
a personal que, a la fecha, no se encuentra vinculado 
a la entidad o han sido traslados a otro centro de 
costo. 

Dirección Administrativa - 
Almacén General 

9 HOCI - 0520 Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos 
Dirección Administrativa - 

Talento Humano 

10 HOCI - 0558 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos 
Dirección Administrativa - 

Talento Humano 

y Comunicaciones –TIC´s 

GESTIÓN DE LA CONTRATACION 
Legalización Contractual – Ejecución y 
seguimiento 

4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
TALENTO HUMANO 

Servicios Administrativos  3 

Gestión Documental  2 

Talento Humano  4 

SST 2 

GESTION FINANCIERA Cartera 1 

SUBTOTAL 21 

REGIONALES 

REGIONAL AMAZONIA Administrativa (1), Financiera (2) 3 

REGIONAL CARIBE Administrativa (1) 1 

REGIONAL LLANOS ORIENTALES  Administrativa (1) 1 

REGIONAL NORTE Administrativa (3), Contratos (2) 5 

REGIONAL PACIFICO  Abastecimientos (1) 1 

REGIONAL TOLIMA GRANDE Administrativa (2), Financiera (2) 4 

SUBTOTAL 15 

TOTAL 36 
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  Código Nombre 
Proceso y/o Área 

Responsable 

11 HOCI - 0573 Auditoria 11/2021 - Hallazgo 3: Directorio Activo Oficina de las TIC´s  

12 HOCI - 0513 Auditoria 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos 
Regional Llanos Orientales 

- Grupo Administrativa 

13 HOCI - 0543 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 1: Pagos sin el Lleno de 
Requisitos 

Regional Tolima Grande - 
Grupo Financiera 

14 HOCI - 0546 
Auditoria 06/2021 - Hallazgo 4: Formato Conciliación 
de Saldos SIIF VS SAP 

Regional Tolima Grande - 
Grupo Financiera 

15 HOCI – 0547 Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos 
Regional Tolima Grande - 

Grupo Administrativa 

16 HOCI – 0568 
Autocontrol 2021 Regional Pacífico: Anulaciones 
CADS 

Regional Pacifico - Grupo 
Abastecimientos 

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-11-2021 
 

 

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS - REESTRUCTURACIÓN  
 

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor 
Director General y, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:  
 

Memorando Hallazgo Actividad Pendiente  
Fecha 

aprobada  

2021140620245953 
HOCI – 513 Auditoria 
01/2021 - Hallazgo 3: 
Activos Fijos 

Efectuar el registro SAP con las 
modificaciones en fecha y vida 
útil a los vehículos adquiridos al 
parque automotor de la 
Regional, por parte de la oficina 
de TICS- Mesa de ayuda  

30-11-2021 

2021141230248713 

HOCI-0543 Auditoria 
06/2021 - Hallazgo 1: 
Pagos sin el Lleno de 
Requisitos 

Órdenes de pago establecidas 
en la actividad. 

30-11-2021 
HOCI-0546 Auditoria 
06/2021 - Hallazgo 4: 
Formato Conciliación de 
Saldos SIIF VS SAP 

Presentación de la capacitación 
realizada a la coordinación 
financiera de la regional 
Acta de reunión de mesa de 
trabajo con la Dirección 
Financiera  

2021141220253943 
HOCI – 0547 Auditoria 
06/2021 - Hallazgo 5: 
Activos Fijos 

Concepto solicitado por la 
Dirección General a la Dirección 
Administrativa  

19-11-2021 

 Fuente Suite Visión Empresarial – Planes de Mejoramiento Institucional   
 

Aprobado en décimo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, acta No. 17 
efectuado el 14 de octubre del 2021, se aprobó la reestructuración de los planes de los 
siguientes hallazgos y la prórroga. 
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  Código Nombre 
Proceso  

Responsable 

1 HOCI - 0518 
Auditoria 02/2021 - Hallazgo 1: 
Supervisión de Contratos 

Gestión Administrativa y Talento 
Humano 

2 HOCI - 0522 
Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva 
Presupuestal 

Gestión Administrativa y Talento 
Humano 

 
 

2.7 HALLAZGO PENDIENTE DE FORMULACIÓN  

A continuación, se detallan el hallazgo pendiente de formulación, así: 

  Código Nombre 
Proceso 

Responsable 
Fecha de 

estructuración 

1 HOCI - 0576 
Auditoria 11/2021 - Hallazgo 6: 
Monitoreo de Riesgos 

Gestión Financiera 12/10/2021 

 

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO 

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, 
suscritos por la entidad así: Contraloría General de la República, e Institucional, así: 

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

TOTAL, 
HALLAZGOS 

CERRADAS 
CUMPLIDAS 

EJECUCIÓN VENCIDAS 
% 

CUMPLIMIENTO 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C.G.R. 22 18 4 0 100% EXCELENTE 

INSTITUCIONAL  582 546 36 0 100% EXCELENTE 

TOTAL 604 564 40 0  

 
3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL TOTAL 

Subdirección General de Contratación (1 CGR) (4 INS) 5 

Oficina de TICS (1 INS) 1 

Dirección Financiera (1 INS) 1 

Dirección Administrativa y Talento Humano (5 INS) 5 

Regional Llanos Orientales (1 INS) 1 

Regional Tolima Grande (3 INS) 3 

Regional Pacifico (1 INS) 1 

TOTAL  17 
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OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
 

OBSERVACIONES:  

Plan de mejoramiento CGR - Institucional: 

 Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.5. 

 Formular la acción de mejora, detallada en el numeral 2.7. 

 

SUGERENCIAS: 

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben 
continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, 
verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.  

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna antes el día 5 de cada 
mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con 
las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los 
planes de mejoramiento.  

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de 
los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 
2021110000158603 del 19/07/2021. 

 

 

N/A. 
 

SOPORTES DE LA REVISIÓN:  
 
 

Herramienta Suite Visión Empresarial planes de mejoramiento Contraloría General de la 
República e Institucional. 
 
 
 

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
Profesional de Defensa – Oficina de Control 
 
 
 
Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez 
Coordinador Grupo Control Interno Regionales 
 
 
 
Revisó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia 
Jefe Oficina de Control Interno  
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