
Fecha generación : 2023-05-09

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARESNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:Defensa

Bogotá D.C

BOGOTÁ

Nacional

2023

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Único 268 Inscrito 11/12/2023 DOASCréditos para libre inversión

Actualmente el
trámite tiene una
duración aproximada
de 18 días hábiles,
que van desde la
radicación del crédito
hasta el desembolso
del mismo.

Optimizar el flujo del
proceso: analizando
los subprocesos de la
recepción, análisis,
aprobación y
desembolso de los
créditos con el
objetivo de ser
reducir el tiempo
utilizado en cada uno
de ellos (Reducir
como mínimo un día
del total).

Administrativa

Reducción del tiempo
de respuesta o
duración del trámite Sí40Sí

Menor tiempo de espera en la
aprobación y desembolso del
crédito solicitado.

03/04/2023 Ajustar el plan de trabajo y socializarlo con las partes interesadas.

ObservaciónPreguntaRespondió

Si bien, existe Plan de Ejecución para la racionalización del trámite, el inicio de la
racionalización esta programada a partir del 03/04/2023, sin embargo no hay fecha para
inicio de la implementación. A su ves no se observan actividades definidas o ejecutadas
para los meses de enero a marzo, presentando deficiencia en la actividad de
racionalización.
Por lo anterior la OCI recaba la observación de la OAPII y recomienda definir las
actividades y plazos con el fin de cumplir con el objetivo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


